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Centre d’enseignement dentaire pour le CHU 
de Besançon (25) : un projet de 14 millions 
d’euros, réalisé en un temps record.
Avec un investissement de 14 millions d’euros, le Centre d’enseignement et de soins 
dentaires (CESD) de Besançon incarne une réalisation architecturale et technique 
d’exception. Ce bâtiment de 3 600 m2 en R+2, comprenant 40 cabinets dentaires, 
2 salles d’imagerie et un laboratoire de prothèses, a été achevé en seulement 9 mois. 
Un délai exceptionnel pour un projet de cette envergure et construit à temps pour la 
rentrée des étudiants en septembre dernier.
Cette prouesse repose sur une conception hors-site en ossature bois, inédite dans la 
région à cette échelle, pilotée par le groupement de maîtrise d’œuvre composé de CRR 
Architecture, Groupe 1000 et Ossabois et sur l’utilisation des panneaux de bardage 
Fundermax Max Exterior (NT Maize, White et Sparrow).
Si la fabrication des modules en atelier a permis un gain de temps considérable, le choix 
des panneaux Fundermax, préparés en usine avant leur pose sur site sur paroi bois, 
a également été décisif.
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Nous avons voulu proposer un 
ensemble compact et fonctionnel 
en liaison avec le CHU de 
Besançon. Notre bâtiment est 
ouvert sur l’extérieur et propose 
une nouvelle lisibilité du CHU. 
L’idée était de ne pas laisser 
percevoir l’aspect du modulaire. 
La réponse architecturale a donc 
été menée avec le travail des 
façades, le choix des matériaux 
et le jeu de colorimétrie.

La façade comme signature 
architecturale contemporaine 
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Le projet, conçu par l’agence CRR 
sous la direction des architectes 
Hervé Zawadzki et Olivier David, 
s’inscrit dans une démarche 
contemporaine, en harmonie avec 
les spécificités environnementales 
du site. Avec une telle ambition les 
solutions de bardages Fundermax 
se sont imposées dès la conception 
du projet.
Les façades se distinguent par un 
jeu de volumes dynamiques et un 
rythme visuel raffiné, souligné par 
l’agencement précis des panneaux 
Fundermax dans les teintes Maize, 

White et Sparrow. Cette palette subtile 
crée une synergie chromatique, 
équilibrant les contrastes tout en 
préservant l’harmonie générale.
Les panneaux Fundermax Max 
Exterior sont plus qu’un simple choix 
esthétique ; ils sont une solution 
technique fiable. Résistants aux 
conditions climatiques extrêmes, ils 
s’intègrent parfaitement aux cons-
tructions en ossature bois grâce à 
leur stabilité dimensionnelle et leur 
faible réaction thermique.
En tant que matériaux biosourcés, ils 
favorisent la durabilité et l’intégration 
environnementale, participant à une 
construction bas carbone.
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La volonté du CHU de Besançon était de pouvoir construire un bâtiment dans un 
temps record de manière à accueillir les étudiants dès la rentrée de septembre 2024. 
Nous avons répondu, avec les entreprises Groupe 1000 et Ossabois, avec l’objectif 
de proposer une solution efficace et rapide de construction modulaire en ossature 
bois. Les panneaux Fundermax étaient parfaitement adaptés à ces contraintes et 
répondaient à notre recherche de panneaux stratifiés, biosourcés et pérennes. 
Notre choix a également été guidé par la variété des couleurs proposées nous 
permettant de trouver les bonnes teintes pour composer nos façades. 

Hervé ZAWADZKI et Olivier DAVID, 
architectes de l’agence CRR Écritures architecturales 

Construire un bâtiment dans un temps record 
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Une construction hors-site optimisée pour 
des performances maximales
L’approche hors-site améliore significativement 
l’efficacité et la rapidité des projets de construction. La 
fabrication en atelier des 73 composants du bâtiment 
simplifie l’assemblage sur site, réduisant ainsi les délais 
et optimisant les ressources. Cette méthode assure 
une exécution rapide tout en préservant une qualité 
élevée, minimisant les ajustements et les imprévus 
sur place. L’un des atouts majeurs de ce projet est la 
préparation en amont.

Un relevé laser 3D précis et un calepinage détaillé ont 
permis de découper avec exactitude près de 1 200 
panneaux. Préparés en usine par Scabois, ces panneaux 
ont été pré-percés et numérotés pour simplifier leur 
installation sur site. Cette rigueur a doublé le rythme 
de pose par rapport aux méthodes traditionnelles et 
optimisé le taux de chute, démontrant ainsi l’efficacité 
du processus.

A réception des panneaux sur site, Sébastien Tissot, 
a pu poser l’ensemble sur les façades en ossature bois 
sans difficulté : « En général, nous devons découper 
et ajuster les panneaux sur place, mais cette fois, ils 
sont arrivés prêts à poser. Nous avons pu installer 
les 1 600 m2 de bardage en seulement 3 mois. 
L’organisation en amont a clairement contribué à 

doubler notre productivité, et c’est évidemment une 
expérience à renouveler ! ».
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Fundermax au cœur de l’innovation hors-site
Ce chantier, d’une valeur de 14 millions d’euros, illustre 
parfaitement comment une approche hors-site, 
combinée à des matériaux de haute performance 
tels que les panneaux Fundermax, peut révolutionner 
les pratiques traditionnelles du bâtiment. Chaque 
intervenant, du design à la réalisation, a joué un rôle clé 
dans le succès de ce projet, répondant aux exigences 

techniques et architecturales dans des délais records. 
Pour Fundermax, cette réalisation témoigne de 
l’impact positif de l’innovation sur les méthodes 
de construction traditionnelles et représente une 
véritable réussite collective ou chaque membre de 
l’équipe s’est engagé à exceller dans son domaine et 
à repenser ses habitudes.

Cette première expérience d’industrialisation du 
parement de façade est prometteuse. A l’avenir, 
si nous pouvons intégrer le revêtement à nos 
modules bois, nous le ferons sans hésiter ! 

Annaëlle DA ROCHA, responsable 
du pôle développement d’Ossabois

Une perspective 
également intéressante

   �Maître d’Ouvrage : 
CHU de Besançon 

   �Architecte : CRR Architecture

   �Entreprise générale : 
Groupe 1000

   �Charpentier : Ossabois

   �Entreprise de pose : 
Sébastien Tissot




